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1 PRZEDMIOT ZADANIA 
Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań 

towarzyszących dla inwestycji budowa stopnia wodnego Siarzewo na rzece Wiśle w tym 

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

Zadanie należy zrealizować z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM. W zakres zadania 

wchodzi uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Inwestora) wszelkich wymaganych 

warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii, udzielanie wyjaśnień na 

zapytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. 

2 CEL I ZAKRES ZADANIA 
2.1 Cel prac projektowych 

Głównym celem budowy stopnia wodnego Siarzewo jest zapewnienie trwałego 

bezpieczeństwa istniejącego stopnia wodnego Włocławek poprzez podniesienie poziomu 

zwierciadła wody dolnej tego stopnia. Podniesienie poziomu wody będzie wynikiem 

spiętrzenia wody do rz. 46,00 m n.p.m. Kr86 przez stopień zlokalizowany poniżej co spowoduje 

zmniejszenie różnicy poziomów pomiędzy woda górną a wodą dolną i w ten sposób nastąpi 

przywrócenie warunków na jakie był projektowany istniejący stopień Włocławek. 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. budowa kolejnego stopnia 

wodnego poniżej Włocławka znajduje się w szczegółowym zakresie zdań inwestycyjnych na 

drodze wodnej rzeki Wisły w perspektywie krótkoterminowej, ze względu na niestabilna 

sytuacje istniejącego stopnia.  

Przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 29 grudnia 2017 r. 

wydana została Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia 

p.n.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” na podstawie, nr 124/2017 (znak pisma 

WOO.4233.3.2016.KŚ.29). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.  

W 2018 roku zostało opracowano wstępną Koncepcję Programowo-Przestrzenna: „Budowa 

Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, Lokalizacja: Siarzewo, która jest materiałem 

wyjściowym dla niniejszego zlecenia.  

Projektowany stopień poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo umożliwi uzyskanie głównie 

następujących efektów: 
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− Powstrzymanie postępującej erozji wgłębnej poniżej SW Włocławek, 

− zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Włocławsko-Ciechocińskiej,  

− redukcja ryzyka zatorów lodowych, 

− zapobieganie stepowieniu Kujaw, 

− zapewnienie funkcji transportowej - budowa drogi wodnej klasy IV, 

− wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki. 

2.2 Stan istniejący na dzień wszczęcia postępowania 

2.2.1 Lokalizacja 

Planowany do budowy stopień Siarzewo zlokalizowany będzie na rzece Wiśle w km 

żeglugowym  706 ÷ 707 (235 ÷ 236 km MPHP) w sąsiedztwie wsi Siarzewo. Zasięg cofki 

spowodowany spiętrzeniem wód rzeki Wisły we wskazanej lokalizacji sięgać będzie w górę 

rzeki, do stopnia wodnego Włocławek, który znajduje się km 674+850 Wisły.  

Analizowany obszar zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, 

w obrębie powiatów: toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, włocławskiego 

i Włocławka (miasto na prawach powiatu). Na prawym brzegu ww. obszar obejmuje gminy: 

Fabianki, Bobrowniki, Czernikowo, Obrowo, na lewym brzegu natomiast: Włocławek, Miasto 

Włocławek, Lubanie, Waganiec, Nieszawa, Raciążek, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski. 

Rozpatrywany obszar znajduje się w granicach działania Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Lokalizację Stopnia Wodnego na tle podziału administracyjnego przedstawiono na załączniku 

graficznym nr 1 do PZZ. 

2.2.2 Hydrologia 

Profil w którym lokalizowany jest stopień wodny Siarzewo leży w km 706+380 rzeki 

Wisły. Powierzchnia zlewni dla profilu rzeki wynosi 173 858,1 km2. Poniżej lokalizacji stopnia 

znajduje się stacja wodowskazowa Toruń, a powyżej Włocławek. Poniżej uchodzą dwie 

kontrolowane rzeki Tążyna, kontrolowane przez wodowskaz w Otłoczynku i Drwęca 

kontrolowana przez stację Elgiszewo. Powyżej profilu Siarzewo uchodzi rzeka Mień 

kontrolowana przez stację wodowskazową Lipno. 
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2.2.3 Topografia 

Projektowany przekrój piętrzenia zlokalizowany jest w ok. 706,38 km rzeki Wisły.  

Pod względem administracyjnym lewy przyczółek projektowanego stopnia znajduje się na 

terenie miejscowości Siarzewo, gmina Raciążek, w powiecie aleksandrowskim. W tym rejonie 

w którym tym, przy brzegu Wisły, znajduje się kępa piaszczysta zwana Kozią Kępą, porośnięta 

rzadką roślinnością krzewiastą. Kępę od brzegu rzeki oddziela wąskie starorzecze. Lewy brzeg 

jest wyniesiony ok. 5 m powyżej lustra wody i ma formę stromej skarpy. Na brzegu tym 

dominują użytki rolne. Najbliższe gospodarstwa rolne znajdują się w odległości ok. 200 m na 

zachód od projektowanej osi stopnia.  

Prawy przyczółek projektowanego stopnia położony jest na terenie miejscowości 

Nowogródek, gmina Czernikowo, w powiecie toruńskim. Dominują tu użytki rolne oraz leśne. 

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości kilkuset metrów na południowy wschód od 

prawego przyczółka stopnia wodnego. 

Obszar ten posiada zróżnicowaną morfologię. Można na nim wyróżnić trzy zasadnicze 

jednostki geomorfologiczne, tj. wysoczyznę morenową, równinę akumulacji lodowcowej 

i dolinę Wisły.  

W dolinie Wisły występuje kilka poziomów tarasów (zalewowych, niskich, średnich 

i wysokich). Obiekty stopnia wodnego Siarzewo lokalizowane są na tarasie akumulacyjnym, 

podlegającym okresowemu zalewaniu podczas wezbrań Wisły. W odległości od 200 do 900 m 

od koryta rzeki teren wznosi się powyżej 46,00 m n.p.m. 

2.2.4 Droga wodna 

Zgonie z załącznikiem nr 2 „Podział śródlądowych dróg wodnych na klasy” 

z Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych z dnia 7 maja 2002 r. 

odcinkowi Wisły, na którym znajduje się planowany SW Siarzewo tj. od stopnia wodnego 

Włocławek do ujścia rzeki Tążyny została przypisana klasa Ib drogi wodnej.  

2.3 Zakres prac objętych planowanym zadaniem 

W zakres prac objętych planowanym zadaniem wchodzą prace przedprojektowe oraz 

prace projektowe, w tym: 
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1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (zakres od SW Włocławek do km 712 – Zielona 

Kępa), w tym: 

1.1. Zakup map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów  

1.2. Projekty podziału nieruchomości 

1.3. Mapa batymetryczna  

1.4. Mapy do celów projektowych  

2. Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej 

3. Badania modelowe (numeryczne i fizyczne) 

3.1. Model numeryczny 

3.2. Model fizyczny  

3.2.1. Badania na modelu przestrzennym: zbiornik, stopień wodny, dolne stanowisko 

3.2.2. Badania na modelu fizycznym w zakresie procesu napełniania i opróżniania 

śluzy żeglugowej 

3.2.3. Model wycinkowy jazu 

3.2.4. Badanie procesów erozji  

4. Dokumentacja geologiczna 

5. Opracowanie ponownej oceny odziaływania na środowisko 

6. Projekt budowlany 

7. Projekty wykonawcze  

8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary robót i 

kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dokumentacja przetargowa) 

9. Operaty glebowe 

10. Projekty dotyczące kompensacji przyrodniczych 

11. Operat szacunkowych strat finansowych zarządców lasów 

12. Usługi towarzyszące pracom projektowym, w tym: 

12.1. Niezbędne opinie, uzgodnienia i prawomocne decyzje formalno-prawne 

12.2. Wizualizacja komputerowa stopnia wodnego 

12.3. Prezentacje w zakresie raportów z postępu prac projektowych 

13. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  

14. Projekty towarzyszące 

14.1. Koryto obejścia SW Włocławek 

14.2. Decyzja środowiskowa 
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14.3. Decyzja wodnoprawna 

14.4. Projekt budowlany 

14.5. Rzeka Drwęca-udrożnienie dwóch jazów piętrzących 

14.6. Rzeka Mień-wykonanie bystrotoku 

14.7. Działanie kompensacyjne 

14.8. Zgłowiączka-udrożnienie progu na wysokości mostu we Włocławku 

15. Dokumentacja Projektu BIM 

3 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZADANIEM 
Przedmiot zadania należy wykonać z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM. 

3.1 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna 

3.1.1 Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, 

wysokościowych w zakresie koniecznym dla potrzeb opracowania aktualnej mapy do celów 

projektowych. Dokumentacja geodezyjna powinna obejmować pomiary liniowe tras, profili 

podłużnych i profili poprzecznych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. 

Zakres prac obejmuje: 

1) Pomiary liniowe, pomiary wysokościowe (pomiary rzeźby terenu), pomiary sytuacyjne 

(pomiar szczegółów terenowych), pomiary batymetryczne, 

2) Wykonanie map do celów projektowych w wersji cyfrowej oraz dostarczenie kopii 

uwierzytelnionych przez właściwe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

3) Zakup map ewidencyjnych i uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 

nieruchomości objętych granicami wykonania przedmiotowych map do celów 

projektowych oraz oddziaływania przedsięwzięcia. 

4) Wykonanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015, poz. 782 ze zm.) 

5) Utrwalenie w sposób trwały nowych punktów granicznych po otrzymaniu ostatecznej 

decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości. 

6) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu przedmiotowego odcinka rzeki 
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stanowiącą śródlądową drogą wodną zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 

wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566). 

3.1.2 Zakup map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów  

Dla obszaru objętego Przedmiotem Zadania należy pozyskać aktualne mapy ewidencyjne 

oraz uproszczone wypisy z ewidencji gruntów. Zakupy map i uproszczonych wypisów w 

poszczególnych etapach wynikać będą z potrzeby  dostarczenia aktualnych materiałów na 

etapie opracowywania kolejnych części dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji 

administracyjnych. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez autorów Koncepcji Programowo-Przestrzennej 

pn.: „Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, Lokalizacja: Siarzewo”, będącej 

jednym z materiałów wyjściowych dla niniejszego zadania, liczbę nieruchomości mogących 

potencjalnie znajdować się w obszarze przedsięwzięcia oszacowano na 8 060 działek. 

Docelowo opracowywane materiały geodezyjne i kartograficzne mają posłużyć do 

uzyskania decyzji realizacyjnej dla inwestycji. Ilość egzemplarzy ww. dokumentacji oraz jej 

format musi być adekwatny do osiągnięcia powyższego celu. 

3.1.3 Projekty podziału nieruchomości 

Wykonanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015, poz. 782 ze zm.). 

Utrwalenie w sposób trwały nowych punktów granicznych  po otrzymaniu ostatecznej 

decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości.  

Stabilizację znaków granicznych należy wykonać w sposób trwały (znak podziemny i znak 

naziemny). 

Dostarczenie dla Zamawiającego kopii uwierzytelnionej dokumentacji przekazanej do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, (kopie protokołów 

wyznaczenia punktów granicznych, szkice polowe, wykazy współrzędnych w formacie txt itp.). 
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Opracowanie kompletnej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu linii 

brzegowej odcinka rzeki Wisły zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

3.1.4 Mapa batymetryczna  

Pomiary batymetryczne powinny obejmować koryto rzeki Wisły od stopnia wodnego 

Włocławek do km żeglugowego 712 poniżej wyspy Zielona Kępa. Pomiary powinny obejmować 

koryto rzeki wraz z ostrogami w części położonej poniżej zwierciadła wody oraz pola 

międzyostrogowe. Urządzenie zastosowane do pomiarów batymetrycznych powinno 

umożliwić jak najdokładniejsze odzwierciedlenie dna koryta rzeki (sonda wielowiązkowa, min. 

512 wiązek do izobaty 0,5 m, 10 punktów pomiarowych na m2) wraz z częścią przybrzeżną przy 

określonych warunkach pomiarowych. Pomiary wzdłuż linii brzegowej w zakresie pól 

międzyostrogowych i ostróg w części położonej poniżej zwierciadła wody, należy wykonać 

w zakresie głębokości zapewniających bezpieczną pracę urządzenia pomiarowego. 

Dokładność pomiaru głębokości ±5 cm. W obszarach głębokości niezapewniających 

bezpiecznej pracy urządzenia pomiarowego dopuszcza się zastosowanie sondy 

jednowiązkowej lub standardowy pomiar geodezyjny. 

3.1.5 Mapy do celów projektowych  

Mapy do celów projektowych powinny być opracowane na bazie aktualnych map zasadniczych 

pozyskanych z właściwego ośrodka PODGiK uzupełnionych pomiarem sytuacyjno-wysokościowym, 

treścią wywiadów branżowych oraz ustaleniem granic w zasięgu opracowania.  Zakres map powinien 

obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m z uwzględnieniem zasięgu 

oddziaływania projektowanego stopnia wodnego. Mapy do celów projektowych muszą zawierać: 

a) wszystkie elementy mapy zasadniczej wraz ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru: ostróg, 

pól międzyostrogowych; 

b) pomiary sytuacyjno-wysokościowe należy wykonać w zakresie treści mapy zasadniczej oraz 

w zakresie treści  tematycznej obejmując pomiarem: budowle komunikacyjne, hydrotechniczne 

w tym ostrogi, melioracyjne i inne w zasięgu opracowania (mosty, kładki, przepusty, mury 

oporowe, bruki, odwodnienia, progi, jazy, kaskady, zapory w korycie, śluzy, wyloty kanalizacji, 

drenaże podstawowe, zastawki, pozostałe elementy zabudowy regulacyjnej, itp.); 

c) należy wykonać wywiady branżowe ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody, wylotów 

kanalizacji, przejść kablowych, i innych obiektów uzbrojenia podziemnego terenu; 

d) pomiar drzew i zakrzaczeń w uzgodnionym obszarze; 
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e) ustalone granice działek; 

f) granice administracyjne. 

Skala map 1:1000, 1:2000 -  układ współrzędnych – państwowy i jednolity dla całego obszaru. 

Układ wysokościowy „Kronsztadt 86” lub w układzie odniesienia w jakim została wykonana mapa 

zasadnicza w uzgodnieniu z zamawiającym – jednolity dla całego obszaru. 

Przedmiotem zadania są uwierzytelnione mapy w skali i kroju uzgodnionym z Zamawiającym 

(preferowany krój jednostkowy), które należy przekazać w wersji papierowych kopi w ilości nie 

mniejszej niż 3 egzemplarze oraz w formie elektronicznej zapisanej na nośniku informatycznym 

w wersji numerycznej (format zapisu *.dwg) i w wersji nieedytowalnej jako skan uwierzytelnionej 

dokumentacji (format zapisu *.pdf).  

Wywiady branżowe uzupełniające treść przedmiotowych map zostaną przekazane Zamawiającemu w 

oryginale. 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy technologii wykonania pomiarów i ich opracowania. Wszystkie 

dostępne metody pomiaru zapewniające zgodną z przepisami prawa dokładność sytuacyjną 

i wysokościową oraz gwarantujące należyte wykonanie zadania w terenie są dopuszczalne. 

Zgodnie z informacjami podanymi przez autorów Koncepcji Programowo-Przestrzennej 

pn.: „Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, Lokalizacja: Siarzewo, będącej 

jednym z materiałów wyjściowych dla niniejszego zadania obszar mogący potencjalnie 

znajdować się w obszarze przedsięwzięcia oszacowano na ok. 10 000 ha. 

3.2 Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna pn.: „Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej 

Włocławka, Lokalizacja: Siarzewo, grudzień 2018, będzie wymagać aktualizacji w zakresie 

m.in. uwzględnienia wyników prac: 

1. „Weryfikacja danych hydrologicznych dla projektowanego stopnia wodnego 

Siarzewo”, doc. dr inż. Piotr Kuźniar, Warszawa, wrzesień 2019, 

2. „Weryfikacja kompozycji stopnia wodnego Siarzewo w warunkach przepływów 

ustalonych i nieustalonych z uwzględnieniem ruchu rumowiska”, dr inż. Bernard 

Twaróg, Kraków, sierpień 2019, 

3. „Modelowanie matematyczne dynamiki lodu na projektowanym zbiorniku Siarzewo 

oraz na rzece poniżej Stopnia Wodnego Siarzewo” (praca w opracowaniu). 
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4. Symulację numeryczne prognozy erozji (deformacji) koryta Wisły poniżej Stopnia 

wodnego Siarzewo wraz e wskazaniem rozwiązań technicznych ograniczających 

erozję. 

Zakres aktualizacji pozostaje do określenia przez Projektanta w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

3.3 Badania modelowe  

Wykonanie badań modelowych dla potrzeb projektowych obejmujących w swym zakresie 

m.in. wykonanie modelu fizycznego i numerycznego. Zgodnie z §78 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579 

z roku 2007) dla budowli hydrotechnicznych klasy I i II zdolność przepustową i kształty budowli 

hydrotechnicznych upustowych oraz urządzeń do rozpraszania energii wodnej sprawdza się 

badaniami modelowymi. Zakres badań modelowych określony zostanie przez Projektanta 

w uzgodnieniu z Zamawiającym.  Poniżej przedstawiono podstawowe założenia do wykonania  

modelowania. 

3.3.1 Model numeryczny 

Badania modelowe numeryczne należy wykonać w zakresie:  

1) Badania modelowe na modelu numerycznym min. dwuwymiarowym obejmujące 

analizę wpływu projektowanego stopnia wodnego na przejście wód korytowych 

i powodziowych oraz określenie przebiegu i zasięgu fali wezbraniowej wywołanej 

zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli piętrzącej. 

3.3.2 Model fizyczny  

Badania na modelu fizycznym powinny obejmować: 

1) Badania na modelu przestrzennym obejmującym zbiornik, stopień wodny, dolne 

stanowisko (skala 1:60, odcinek 2 km powyżej SW i 5km poniżej SW, prędkości, strugi, 

ruch rumowiska) 

2) Badania w zakresie procesu napełniania i opróżniania śluzy żeglugowej, 

3) Badania na modelu wycinkowym jazu, w zakresie: 

- wyznaczenie krzywej wydatku jazu, 

- wymiary niecki wypadowej i wyboju przygotowanego, 
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- urządzenia do rozproszenia energii (np. szykany), 

- obciążenia klapy, 

-  napowietrzanie strefy pod zamknięciem, 

- dobór kształtu filarów. 

4) Badanie procesów erozji. 

 

3.4 Dokumentacja geologiczna 

Dokumentacja geologiczna obejmuje ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, wykonanie projektu/-ów robot geologicznych oraz dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej w zakresie niezbędnym dla potrzeb 

projektowych obejmującej m.in.: wiercenia badawcze, sondowania sondą dynamiczną, 

badania laboratoryjne, badania terenowe, dozór geologiczny, wraz z uzyskaniem wymaganych 

decyzji. 

Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych należy wykonać 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych - Dz. U. 2012 poz. 463. Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu 

geotechnicznych warunków posadawiania dla projektowanych obiektów budowlanych należy 

ustalić zgodnie z wymaganiami dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej każdego obiektu 

budowlanego. Formę przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres 

niezbędnych badań należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej projektowanych obiektów budowlanych. Kategorię geotechniczną 

projektowanych obiektów budowlanych należy ustalić w opinii geotechnicznej w zależności 

od: 

→ stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu 

budowlanego; 

→  charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań; 

→  stopnia złożoności oddziaływań; 

→ stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, 

→ wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 

oddziaływania tego obiektu na środowisko. 



  PLANOWANY ZAKRES ZADANIA 

Strona 13 z 26 
 

Dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych należy opracować opinię 

geotechniczną. 

Dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej należy opracować 

dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku 

obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 

gruntowych drugiej kategorii należy wykonać dodatkowo dokumentację geologiczno-

inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 

Dokumentacja geologiczna obejmuje; 

a) dokumentacja geologiczno-inżynierską; 

b) dokumentację hydrogeologiczną. 

 

Dokumentację geologiczno-inżynierską należy sporządzić w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby m.in. zagospodarowania przestrzennego 

i posadawiania obiektów budowlanych. 

Dokumentacja hydrogeologiczną należy sporządzić w celu określenia warunków 

hydrogeologicznych związanych z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących 

negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Opracowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na wody gruntowe należy wykonać w 

oparciu o modelowanie hydrogeologiczne na modelu o szczegółowości wynikającej 

z warunków geologicznych. 

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wody gruntowe należy wykonać dla każdego 

rozpatrywanego wariantu koncepcji programowo-przestrzennej. 

Należy uwzględnić wykonanie odwiertów geologicznych w celu budowy modelu 

hydrogeologicznego oraz sieci piezometrów do obserwacji poziomów wód gruntowych. 
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Pomiary w sieci obserwacyjnej należy wykonywać raz w tygodniu. Podczas wezbrań pomiary 

wody należy wykonywać codziennie. Z prowadzonych pomiarów należy sporządzać raporty 

miesięczne i przekazywać Zamawiającemu. 

Podstawy prawne, normy: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. 2017, 

poz.2126 z późniejszymi zmianami, 

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym robot, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji - Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej - Dz. U. 2016 poz. 2033, 

14 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie - Dz. U. 2007 nr 86, poz. 579, 

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U. 2018 poz. 799 

z późniejszymi zmianami, 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2018 poz. 1614, 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej - Dz. U. 2017 poz. 2075, 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 - Dz. U. z 2014 r. poz. 1713, 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych - Dz. U. 2012 poz. 463. 

10) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

11) PN -88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prób gruntu 

12) PN EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Badanie próbek gruntu 

13) PKN CEN/TC 176889 . Badania geotechniczne. 
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3.5 Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy sporządzić spełniając wymagania Prawa Budowlanego, oraz 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 

poz.. 462 z późn. zmianami) oraz oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 

20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 poz. 579). Projekt budowlany swoim 

zakresem powinien obejmować wszystkie budowle składające się na stopień wodny i zbiornik 

Siarzewo, składać się z projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowanego. Projekt architektoniczno-budowlany należy podzielić na tomy ze względu na 

obiekty składające się na stopień wodny i zbiornik Siarzewo. Projekt powinien uwzględniać 

wszystkie niezbędne elementy wymagane jako kompensacje przyrodnicze w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

3.6 Przedmiary robót i Kosztorysy inwestorskie (dokumentacja przetargowa) 
 

Przedmiary robót i kosztorysy  inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389 ). Przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów 

należy zastosować podział na obiekty budowlane oraz branże zgodny z podziałem 

dokumentacji wykonawczej. 

 

3.7 Projekty wykonawcze  

Dokumentacja wykonawcza stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego, poszerzona 

o szczegółowe rozwiązania techniczne, swoim zakresem obejmować powinna min: 

1. Projekt wykonawczy jazu  (w zakresie:  

− Konstrukcji betonowych 

− zamknięciami ruchomymi wraz ze sterownią 

− zamknięciami remontowymi  

− przepławki techniczne wraz z zamknięciami 
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− ponurem i poszurem 

− niecką wypadową) 

2. Projekt wykonawczy śluzy (wraz z sterownią śluzy…) 

3. Projekt wykonawczy elektrowni wodnej 

4. Projekt wykonawczy przepławek wraz z zamknięciami i monitoringiem 

5. Projekt wykonawczy kanału obejścia 

6. Projekt wykonawczy kładki pieszo-rowerowej 

7. Projekt wykonawczy przeprawy mostowej 

8. Projekt wykonawczy dróg technologicznych 

9. Projekt wykonawczy aparatury kontrolno-pomiarowej 

10. Projekt wykonawczy zapory bocznej Siarzewo 

11. Projekt wykonawczy zapory bocznej Nowogródek 

12. Projekt wykonawczy zapory bocznej Nieszawa 

13. Projekt wykonawczy zapory bocznej Bobrowniki 

14. Projekt wykonawczy zapory bocznej Kawka 

15. Projekt wykonawczy wału przeciwpowodziowego Bógpomóż 

16. Projekt wykonawczy nadbudowy i rozbudowy wału przeciwpowodziowego Korabniki 

17. Projekt wykonawczy nadbudowy i rozbudowy wału przeciwpowodziowego Zawiśle-

Szpetal 

18. Projekt wykonawczy budynku informacyjnego wraz z instalacjami  

19. Projekty wykonawcze dotyczące branży elektroenergetycznej oraz teletechnicznej 

stopnia wodnego Siarzewo. 

20. Projekty wykonawcze dotyczące branży sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stopnia 

wodnego Siarzewo. 

21. Projekty wykonawcze biologicznej oczyszczalni ścieków na 20 osób. 

22. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary Robót, 

Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski. 

23. Instrukcje i usługi towarzyszące dla całego zakresu projektu: 

− Instrukcje rozruchu urządzeń jazowych, śluzy oraz elektrowni wodnej. 

− Wytyczne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji budowy 

wszystkich elementów stopnia wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi. 

− Instrukcja przeciwpowodziowa na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych. 
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− Charakterystyki energetyczne dla budynków objętych projektem. 

− Instrukcja obsługi i eksploatacji jazu, śluzy i elektrowni wodnej na czas prowadzenia 

robót - część ogólna, mechaniczna, elektryczna, branży automatyki oraz stanowiskowa. 

− Instrukcja obsługi i eksploatacji jazu, śluzy i elektrowni wodnej  po wybudowaniu - 

część ogólna, mechaniczna, elektryczna, branży automatyki oraz stanowiskowa. 

− Bilans mas ziemnych. 

− Paszportyzacja jazu, śluzy i elektrowni wodnej wraz z obiektami towarzyszącymi - część 

ogólna, mechaniczna, elektryczna, branży automatyki. 

− Pełnienie nadzoru autorskiego nad całym zakresem Projektu w trakcie realizacji 

poprzez: wizyty na budowie, ocenę zgodności z dokumentacją wykonanych prac, 

sporządzanie rysunków rozwiązań zamiennych, uzgadnianie możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przewidywany okres  

pełnienia nadzoru autorskiego 6 lat 

− Opracowania zamienne. 

3.8 Operaty glebowe 

Operaty glebowe powinny obejmować prognozy zmian użytkowania i bonitacji gruntów 

rolnych po zmianie poziomu zalegania wód gruntowych na skutek spiętrzenia wody przez 

stopnień wodny Siarzewo. 

3.9 Projekty dotyczące kompensacji przyrodniczych 

Należy uwzględnić w dokumentacji projektowej obiekty kompensacji przyrodniczych 

narzuconych w decyzji Środowiskowej. 

3.10 Operat szacunkowych strat finansowych zarządców lasów 

Operat powinien obejmować prognozy start finansowych zarządców lasów 

wynikających ze zmian w drzewostanach, zamierania drzew oraz konieczności ich 

przedwczesnego wyrębu w wyniku zmian poziomu wód gruntowych w zasięgu oddziaływania 

projektowanego stopnia wodnego. 

3.11 Usługi towarzyszące pracom projektowym 

Usługi towarzyszące pracom projektowym, w tym: 
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▪ Niezbędne opinie, uzgodnienia i prawomocne decyzje formalno-prawne 

▪ Wizualizacja komputerowa stopnia wodnego 

▪ Prezentacje w zakresie raportów z postępu prac projektowych 

3.12 Uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację inwestycji 

Celem niniejszego zadania jest uzyskanie przez Zamawiającego prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 233 i 1722). 

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM PLANOWANEGO ZADANIA 

4.1 Kompozycja SW Siarzewo 

Zgodnie z KPP na projektowany stopień wodny Siarzewo składać się będą następujące 

budowle (od lewego brzegu Wisły): 

1. Zapora boczna Siarzewo, 

2. Przepławka techniczna (koryto dla ryb spływających, przewód dla węgorzy 

spływających, przepławka dla ryb jesiotrowatych), 

3. Elektrownia wodna, 

4. Przepławka techniczna w filarze działowym pomiędzy elektrownią a jazem 

(koryto dla ryb spływających, przewód dla węgorzy spływających, przepławka 

dla ryb łososiowatych), 

5. Jaz z zamknięciami, ponurem i niecką wypadową, 

6. Śluza żeglugowa bliźniacza z awanportami, 

7. Zapora boczna Nowogródek, 

8. Przepławka o charakterze naturalnym – koryto obejścia 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie 3 zapór bocznych powyżej budowli czołowych 

stopnia: 

− zapora boczna Nieszawa (lewy brzeg Wisły), 

− zapora boczna Bobrowniki (prawy brzeg Wisły), 

− zapora boczna Kawka (przebudowa istniejącego wału na lewym brzegu Wisły). 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie 3 wałów przeciwpowodziowych: 



  PLANOWANY ZAKRES ZADANIA 

Strona 19 z 26 
 

− wał Bógpomóż (prawy brzeg Wisły), 

− wał Korabniki (lewy brzeg Wisły, nadbudowa i rozbudowa), 

− wał Zawiśle-Szpetal (prawy brzeg Wisły, nadbudowa i rozbudowa). 

Układ wymienionych elementów stopnia pokazano na załączonym planie sytuacyjnym – 

Załącznik nr 2 do OPZ. 

4.2 Klasy budowli hydrotechnicznych stopnia wodnego i zbiornika Siarzewo 

Poniżej zestawiono budowle hydrotechniczne przedstawione w Koncepcji Programowo-

Przestrzennej. 

LP. Nazwa obiektu  
Kilometraż 

Żeglugowy Wisły 
 

Orientacyjna 
lokalizacja [km 

żeglugowy Wisły] 

Kryterium Klasa 
 

   na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579) 

Budowle w osi stopnia  

1 Jaz 706+500 Poj. zbiornika 
V>50  mln m3 
 
Budowla 
pierwszorzędna 
 

Klasa I 

2 Elektrownia 706+500 Klasa I 

3 Śluza żeglugowa 706+500 Klasa I 

4 Zapora boczna Siarzewo 
(brzeg lewy) 

706+170÷704+309 Klasa I 

5 Zapora boczna 
Nowogródek  
(brzeg prawy) 

706+395÷704+810 Klasa I 

Budowle powyżej osi stopnia 

6 Zapora boczna Nieszawa 
(brzeg lewy) 

706+500÷702+000 Budowla drugorzędna Klasa II 

7 Zapora boczna Bobrowniki 
(brzeg prawy) 

696+000÷694+500 Budowla drugorzędna Klasa II 

8 Zapora Boczna Kawka 
(brzeg lewy) 

689+600÷688+300 Budowla drugorzędna Klasa II 

9 Wał Bógpomóż  
(brzeg prawy) 

690+500÷689+800 Budowla drugorzędna Klasa II 

10 Wał Korabniki  
(brzeg lewy) 

688+200÷683+200 Budowle zaopatrzenia 
w wodę miast oraz 

Klasa I 
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zakładów 
przemysłowych 

11 Wał Zawiśle-Szpetal 
(brzeg prawy) 

684+000÷678+800 Budowla drugorzędna Klasa II 

Prócz wymienionych w powyższej tabeli budowli hydrotechnicznych w kompozycji 

stopnia w KKP zgodnie z DOŚU zaplanowano również następujące elementy: 

− przepławka dla ryb jesiotrowatych, 

− przepławka dla ryb łososiowatych, 

− koryto obejścia dla ryb – przepławka o charakterze naturalnym. 

− kładka pieszo-rowerowa łącząca brzegi rzeki, 

− pomost technologiczny, 

− budynki i obiekty pomocnicze, 

− pawilon informacyjny. 

4.3 Jaz  
Jaz będzie obiektem stopnia, który ma za zadanie utrzymywać poziom piętrzenia oraz 

przepuszczać nadwyżkę wód dopływających, a przede wszystkim wezbrań i wód 

powodziowych. Z reguły będzie używany w przypadku przekroczenia wartości przepływu ok. 

1800 m3/s (przyjęty przełyk instalowany elektrowni) oraz przy spływie kry lodowej.  

Charakterystyczne dane dla jazu SW Siarzewo: 

✓ Ilość przęseł 15,  

✓ Szerokość przęsła 25 m, 

✓ Całkowite światło 375 m, 

✓ Próg jazu zaprojektowano jako niski (1,8 m wysokości), o zaokrąglonym 

kształcie – tak zwany „próg Jambora”, 

✓ Konstrukcja jazu będzie konstrukcją dokową wykonaną z betonu 

hydrotechnicznego, 

✓ Zamknięcia: segmenty z klapą. 

4.4 Elektrownia wodna 

Charakterystyczne dane dla elektrowni wodnej SW Siarzewo: 

✓ Liczba turbozespołów: 8, 

✓ Turbiny Kaplana o osi poziomej, 
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✓ Generatory synchroniczne, 

✓ Przełyk instalowany do 1800 m3/s. 

4.5 Śluza żeglugowa bliźniacza z awanportami 

Śluza żeglugowa wraz z awanportami będzie elementem drogi wodnej służącym pokonaniu 

różnicy poziomów zwierciadeł wody, wynikającej z planowanego spiętrzenia wód Wisły.  

Charakterystyczne dane dla śluzy żeglugowej SW Siarzewo: 

✓ Długość komór 190 m, z wrotami pośrednimi, 

✓ Szerokość komór 12 m, 

✓ Długość awanportów 2x500 m, 

✓ Klasa drogi wodnej Va. 

4.6 Przepławki  

Na planowanym SW Siarzewo zgodnie Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” nr 124/2017 

znak WOO.4233.3.2016.KŚ.29 z 29 grudnia 2017 r. przewidziano wykonanie następujących 

przepławek: 

1. przepławka o charakterze technicznym dla ryb jesiotrowatych, 

2. przepławka o charakterze technicznym dla ryb łososiowatych, 

3. koryto ryb spławnych – 2 sztuki zlokalizowane przy przepławkach technicznych, 

4. przewód dla węgorzy – 2 sztuki zlokalizowane przy przepławkach technicznych, 

5. przepławka o charakterze naturalnym – koryto obejścia. 

 

Przepławki o charakterze technicznym przewidziano jako uniwersalne, typu szczelinowego, 

dostosowane parametrami do przechodzenia rożnych gatunków ryb i organizmów wodnych. 

Przewidywany spadek pomiędzy komorami nie będzie większy niż 0,12 m. Przepławki posiadać 

będą szorstkie dno, wykonane z narzutu kamiennego, tworzącego strukturę szczelin. 

Orientacyjne parametry przepławki to: maksymalna wartość współczynnika dyssypacji – 

120 W/m3, maksymalna prędkość wody w szczelinie – 1,5 m/s. Zlokalizowano na je lewym 

brzegu stopnia oraz w filarze działowym pomiędzy elektrownią a jazem. 

Koryto obejścia zlokalizowano na prawym brzegu, ma ono być głównym elementem 

zabezpieczającym ciągłość ekologiczną rzeki. Planuje się utworzenie w dolinie korytarza 
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ekologicznego w postaci koryta rzeki o parametrach zbliżonych do rzeki przynależnej do krainy 

brzany lub lipienia, o dnie żwirowym. Obiekt będzie miał kilka kilometrów długości, aby 

osiągnąć odpowiedni dla takiej krainy rybnej spadek koryta przy różnicy wysokości zwierciadeł 

wody pomiędzy nowoprojektowanym zbiornikiem a rzeka Wisłą poniżej stopnia wodnego.  

Orientacyjne parametry głównej części koryta obejścia to: 

✓ przepływ średni - 20 m3/s, 

✓ przepływ brzegowy - 30 m3/s, 

✓ przepływ maksymalny (w korycie i po terenach zalewowych) - 40 ÷ 50 m3/s, 

✓ orientacyjna średnia szerokość koryta - 24 m, 

✓ średni spadek podłużny koryta wzdłuż brzegów - 0,16 %, 

✓ głębokość koryta w linii nurtu - 1,3 ÷ 3,5 m, 

✓ kształt przekroju koryta - zmienny, sekwencja „bystrze-ploso” o zróżnicowanej 

głębokości i szerokości. 

4.7 Zapory boczne i wały przeciwpowodziowe 

4.7.1 Zapora boczna Siarzewo 

Podstawowe parametry zapory Siarzewo: 

● początek zapory przy stopniu na brzegu lewym: 706+170 km Wisły, rzędna korony 
49,28 m. n.p.m., 

● koniec zapory : 704+390 km Wisły, rzędna korony 49,51 m n.p.m., 

● długość zapory po koronie: 1 323 m, 

● maksymalna wysokość od istniejącego poziomu terenu: ok. 6,5 m. 

4.7.2 Zapora boczna Nowogródek 

Podstawowe parametry zapory Nowogródek:  

● początek zapory przy stopniu na brzegu prawym: 706+095 km Wisły, rzędna korony 
49,29 m. n.p.m., 

● koniec zapory: 704+810 km Wisły, rzędna korony 49,50 m n.p.m., 

● długość zapory po koronie: 1545 m, 

● maksymalna wysokość od istniejącego poziomu terenu: ok. 6,5 m. 

4.7.3 Zapora boczna Nieszawa 

Podstawowe parametry zapory Nieszawa: 
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● początek zapory: 703+380 km Wisły, rzędna korony 50,80 m n.p.m., 

● koniec zapory: 701+920 km Wisły, rzędna korony 50,00 m n.p.m., 

● długość zapory po koronie: ok. 1 697 m. 

4.7.4 Zapora boczna Bobrowniki 

Podstawowe parametry zapory Bobrowniki: 

● początek zapory: 696+00 km Wisły, rzędna korony 50,39 m n.p.m., 

● Koniec zapory: 694+500 km Wisły, rzędna korony 50,57 m n.p.m., 

● Długość zapory po koronie: ok. 2025 m . 

4.7.5 Zapora boczna Kawka 

Podstawowe parametry zapory bocznej Kawka (nadbudowa i rozbudowa): 

● początek zapory: 689+600 km Wisły, rzędna korony 51,20 m n.p.m., 

● koniec zapory: 688+300 km Wisły, rzędna korony 51,60 m n.p.m., 

● długość zapory po koronie: ok. 1916 m, 

● maksymalna wysokość od istniejącego poziomu terenu: ok. 3,5 m. 

4.7.6 Wał Bógpomóż 

Podstawowe parametry wału Bógpomóż: 

− początek wału: 690+500 km Wisły, rzędna korony 49,95 m n.p.m., 

− koniec wału: 689+800 km Wisły, rzędna korony 50,13 m n.p.m., 

− długość wału po koronie: ok. 1 127 m, 

− maksymalna wysokość od istniejącego poziomu terenu: ok. 4 m. 

4.7.7 Wał Zawiśle-Szpetal 

Podstawowe parametry wału Zawiśle-Szpetal (nadbudowa i rozbudowa): 

− początek wału: 683+970 km Wisły, rzędna korony 50,83 m n.p.m., 

− koniec wału: 678+800 km Wisły, rzędna korony 51,48 m n.p.m., 

− długość wału po koronie:  ok. 4 685 m, 

− maksymalna wysokość od istniejącego poziomu terenu: ok. 6 m. 

4.7.8 Wał Korabniki 

Podstawowe parametry wału Korabniki (nadbudowa i rozbudowa): 
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− początek wału: 688+200 km Wisły, rzędna terenu 52,01 m n.p.m., 

początek przebudowy wału ok 400 m długości wału, rzędna korony 50,77 m n.p.m., 

koniec przebudowy wału ok 4 100 m długości wału, rzędna korony 51,14 m n.p.m., 

− koniec wału: 683+200 km Wisły, rzędna korony 51,48 m n.p.m., 

− długość wału po koronie: ok. 7 161 m, 

− maksymalna wysokość od istniejącego poziomu terenu: ok. 3,5 m. 

4.7.9 Przepomownie 

Odwodnienie terenów chronionych wałami przeciwpowodziowymi przy normalnych 

stanach wód w zbiorniku odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez przepusty w korpusach 

obwałowań wyposażone w klapy zwrotne zabezpieczające przed napływem wody w czasie 

wezbrań. W okresie przepływu wielkich wód w Wiśle do odwodnienia chronionych wałami 

przeciwpowodziowymi terenów projektuje się przepompownie (9 sztuk). 

Tab. 3. Zestawienie przepompowni odwadniających zawala – Stopień wodny Siarzewo przewidzianych w KPP 

Lokalizacja pompowni 

(L)-lewobrzeżna, (P)-prawobrzeżna 

Km 

rzeki 

Zawiśle I (P) 681+712 

Zawiśle II (P) 683+895 

Korabniki I (L) 686+292 

Korabniki II (L) istniejąca pompownia Anwilu * 688+220 

Kawka (L) 688+885 

Bógpomóż (P) 690+202 

Bobrowniki II (P) 693+852 

Bobrowniki I (P) 695+786 

Nieszawa (L) 703+000 

Nowogródek (P) 705+377 

*-Nie wystepuje konieczność wystąpienia prac projektowych 

4.8 Czasza zbiornika 
 

Parametry podstawowe zbiornika: 
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✓ długość        31,53 km 

✓ powierzchnia przy NPP     ok. 30,0 km2 

✓ max. głębokości przy NPP      10,0 m 

✓ pojemność statyczna przy NPP    ok. 135,4 mln m3 

✓ pojemność wyrównawcza NPP÷MinPP    ok. 19,8 mln m3 

✓ pojemność rezerwy powodziowej MaxPP÷NPP  ok. 15,8 mln m3 

 

Przewidziane prace w czaszy zbiornika w granicach zalewu to: 

✓ niezbędne, lokalne prace bagrownicze w obrębie rynny dla lodołamaczy oraz w 

związku z projektowaną drogą wodną co najmniej klasy IV, 

✓ formowanie nasypów i przewałów dla ochrony starorzeczy, 

✓ podwyższania istniejących kęp i ubezpieczenia brzegów, 

✓ usunięcie ziemi roślinnej, krzewów poza wyżej wymienionymi obszarami kompensacji 

przyrodniczej,  

✓ wykarczowanie drzew i usunięcie karpiny.  

 

Prace te zostały powiązane z zadaniami wynikającymi z konieczności wykonania 

kompensacji przyrodniczej tj. z ukształtowaniem lokalnych wysp wzniesionych ponad poziom 

NPP=46,00 m n.p.m. oraz ukształtowaniem nasypów oddzielających obszar starorzeczy od 

zbiornika. 

5 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zadania, które zostaną przekazane przez 

Zamawiającego: 

1. Koncepcja Programowo-Przestrzenna: „Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej 

Włocławka, Lokalizacja: Siarzewo”, grudzień 2018.  

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” na podstawie, nr 124/2017 (znak pisma 

WOO.4233.3.2016.KŚ.29). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.  

3. „Weryfikacja danych hydrologicznych dla projektowanego stopnia wodnego 

Siarzewo”, wrzesień 2019, 
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4. „Weryfikacja kompozycji stopnia wodnego Siarzewo w warunkach przepływów 

ustalonych i nieustalonych z uwzględnieniem ruchu rumowiska”, sierpień 2019, 

5. „Modelowanie matematyczne dynamiki lodu na projektowanym zbiorniku Siarzewo 

oraz na rzece poniżej Stopnia Wodnego Siarzewo”, grudzień 2019, 

6. „Analiza finansowa budowy Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - 

Lokalizacja Siarzewo wraz z oszacowaniem udziału podmiotu zamierzającego odnosić 

korzyści z użytkowania elektrowni w kosztach projektowania i wykonania inwestycji” 

(praca w trakcie opracowywania). 

7. Symulacje numeryczne erozji (deformacji) koryta Wisły poniżej Stopnia Wodnego 

Siarzewo wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych ograniczających erozję (praca w 

trakcie opracowania) 

8.  „Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki 

Gdańskiej od kaskady dużej i małej – modelowanie”, listopad 2018. 

Uwaga: Materiały 3 do 7 będą stanowiły podstawę do aktualizacji KPP. 
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