

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

opracowania pn.: „Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW) wraz z metodykami”

ETAP	PRODUKT	TERMIN WYKONANIA PRODUKTU (TERMIN ODBIORU)	TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (PO UPŁYWIE KTÓREGO NASTĘPUJE JEGO ROZLICZENIE)
Etap I	Metodyka opracowania projektów II aPGW		16.11.2020 r.
	Wykaz inwestycji, o którym mowa w art. 323 ustawy Prawo wodne		
	Wykaz wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy Prawo wodne oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości		
	Metodyka opracowania zestawu działań dla wszystkich jcwp i jcwpd z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych		
	Zestaw działań dla wszystkich jcwp i jcwpd z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych		
	Projekty II aPGW, w tym wykaz kierunkowych inwestycji, o którym mowa w pkt 4.8 OPZ		

Projekt „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16

Etap II	Projekty prognoz oddziaływania na środowisko II aPGW (9 projektów prognoz)		20.07.2021 r.
	Metodyka prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień projektów II aPGW		
	Ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko projektów II aPGW wraz z pisemnym podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i tabelą rozbieżności		
	Syntezy do każdej prognozy oddziaływania na środowisko		
	Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych do projektów II aPGW zgłoszonych w ramach półrocznych konsultacji społecznych (tabela rozbieżności)		
	Projekty II aPGW, w tym wykaz kierunkowych inwestycji, o którym mowa w pkt 4.8 OPZ, po SOOŚ i półrocznych konsultacjach społecznych		
Etap III	Ostateczne wersje II aPGW, w tym wykaz kierunkowych inwestycji, o którym mowa w pkt 4.8 OPZ wraz z finalną wersją rozporządzeń;		22.12.2021 r.
	Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie procedury legislacyjnej wraz ze sposobem rozpatrzenia (z wyłączeniem uwag redakcyjnych RCL)		
	Suplement do metodyki opracowania II aPGW		
	Suplement do metodyki zestawu działań podstawowych i uzupełniających		
	Finalna wersja dokumentów etapu I i II oraz dokumentów towarzyszących w których wprowadzono zmiany		
Etap IV	Raport do KE		31.03.2022 r.



Projekt „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16

	Opis do raportu		
	Baza danych przestrzennych		
	Karty jcw		
	Ostateczny zestaw działań wraz z załącznikami		

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i imienna pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)