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4.00 2020-03-31 PGW WP/DHI Polska Aktualizacja procedury
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1. WYKAZ STOSOWANYCH SKROTOW | DEFINICJI

Tabela 1 Wykaz skrotow i definicji

Skrot Rozwiniecie

aMZPiMRP Projekt pn. Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
BP Biblioteka Projektu

BWP Biuro Wsparcia Projektu

Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
Powodziowa w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim, opubl. w Dz.U.UE L 288/27
GDOS Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GIOS Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Grupa robocza |Grupa robocza ds. przegladu i aktualizacji MZP i MRP

W Instytucja Wdrazajaca; Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Komitet Komitet Techniczny ds. planowania w gospodarowaniu wodami

Techniczny

KP Kierownik Projektu

KS Komitet Sterujacy

Kz Kierownik Zadania (Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy)

KZGW Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

Metodyka Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym (WBS: 3.1.14.2)

MGMiZS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej

MR Ministerstwo Rozwoju

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MRP Mapy ryzyka powodziowego

MmS$ Ministerstwo Srodowiska

MzP Mapy zagrozenia powodziowego

NFOSIGW Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NID Narodowy Instytut Dziedzictwa
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Skrot Rozwiniecie

PIG Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy

POIS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Projekt Projekt: Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej / Regionalne Zarzagdy Gospodarki Wodnej

UM Urzad Morski / Urzedy Morskie

UoD Umowa o dofinansowanie Projektu

ustawa Prawo
wodne

Ustawa Prawo wodne w wersji wskazanej w tresci:
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121,
lub

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.

Wody Polskie,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

PGW WP
WORP Wstepna ocena ryzyka powodziowego
Wykonawca Wykonawca wybrany do realizacji zadan objetych zakresem Projektu:

-Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

- Zadanie 2 - Opracowanie MZP i MRP dla innych typdw powodzi (innych niz rzeczne i od strony
morza, w tym morskich wéd wewnetrznych) - Opracowanie MZP i MRP dla obszaréw
narazonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli pietrzacych;

- Zadanie 3 - Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;
- Zadanie 4 - Zarzgdzanie Projektem;

- Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji.

Zamawiajacy

PGW WP Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej
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2. CELi ZAKRES PROCEDURY

2.1. CEL
Niniejszy dokument opisuje procedury odbioru prac w nastepujgcych zadaniach gtéwnych Projektu:
—  Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

—  Zadanie 2 - Opracowanie MZP i MRP dla innych typéw powodzi (Opracowanie MZP i MRP dla
obszaréw narazonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli

pietrzacych),

— Zadanie 3 - Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przeglad i aktualizacja
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

— Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji: Przeglad i aktualizacja map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Celem procedury odbiorowe;j jest okreslenie szczegdétowych wymagan na etapie odbioru produktéw
i wynikéw prac, zaréwno pod wzgledem formalnym, proceduralnym, jak rowniez technicznym
i jakosciowym.

2.2. ZAKRES
Procedura odbiorowa okresla nastepujgce elementy:
1) wykaz wszystkich opracowywanych produktéw;

2) forme produktéw przekazywanych do odbioru, w tym nomenklature plikow i katalogéw oraz
ich strukture;

3) procedury przekazywania do odbioru poszczegdélnych produktow;

4) harmonogram czynnosci kontrolnych w odniesieniu do poszczegdlnych produktéw
przekazywanych do odbioru (w tym terminy dla Wykonawcy zadania 3 i dla Zamawiajgcego);

5) terminy opracowania szczegétowych procedur i kryteriéw kontroli jakosci poszczegdlnych
produktow;

6) termin wykonania narzedzi stuzgcych kontroli jakos$ci warstw przestrzennych oraz bazy danych
przestrzennych MZP i MRP;

7) terminy kontroli jakosci produktéw opracowanych w zadaniach 1i 5;

8) wzory protokotéw odbioru zadan, ich etapdw, produktéw oraz akceptacji produktow
posrednich w projekcie.

Przedmiotem odbioru bedg produkty (posrednie i koricowe) oraz wyniki prac w ramach poszczegdlnych
zadan w projekcie.

Nalezy w tym miejscu zdefiniowaé powstajgce w ramach zadan produkty:

—  produkty korncowe — produkty, podlegajace procedurze odbiorowej, zgodnie z umowg;

aMZPiMRP 3.3.7.3 Procedura odbiorowa 20200331 v4.00.docx
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— produkty posrednie — elementy produktdw koricowych, podlegajgce zgodnie z umowg
kontroli i akceptacji; ich akceptacja warunkuje przygotowanie produktéw koncowych;
produkty posrednie wystepujg w ramach zadania 1;

—  wyniki prac —inne produkty, niewymienione w SIWZ, ale bedace wynikiem prac Wykonawcy,
w celu realizacji umowy.

Dokumentami komplementarnymi do procedury odbiorowej bedg szczegétowe procedury i kryteria
kontroli jakosci produktdw, jak réwniez plan zarzadzania jakoscig oraz procedura zarzadzania jakoscig,
odnoszace sie bezposrednio do opracowanych produktéw. Zawarte w nich kryteria jakosciowej
akceptacji okreslg szczegétowe oczekiwania jakosciowe dotyczace produktéw, zaréwno jakosciowe
i ich zgodnos$¢ z obowigzujacg Metodyka, ale takze rozwing inne aspekty (np. ilosciowe), ktére maja
wplyw na akceptacje produktéw wytworzonych w ramach Projektu.
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3. ZESTAWIENIE PRODUKTOW

Integralng czescia procedur odbioru jest zestawienie produktdéw stanowigce zatacznik nr 1 do
niniejszego dokumentu, ktére zawiera w szczegdlnosci:

— nazwe produktu,

—  skrécong nazwe produktu, na potrzeby nazewnictwa plikow,
— indywidualny numer WBS,

— termin dostarczenia produktu, wynikajgcy z SIWZ,

— terminy (wyrazone w dniach roboczych) przewidziane na ztozenie produktu do odbioru,
na zgloszenie uwag przez Zamawiajgcego, w tym kontrole jakosci po stronie Wykonawcy
zadania 3 oraz na skorygowanie produktu przez Wykonawce z uwzglednieniem 2 iteracji,

—  typ produktu,

— formaiilo$é produktu,

— nazwy katalogdw,

— rodzaj produktu (kluczowy),

— wymagane uzgodnienia zewnetrzne na etapie tworzenia produktu i potwierdzajaca je
dokumentacja.

Na potrzeby realizacji zadania 1 przygotowano dodatkowo zestawienie produktéw posrednich,
opracowywanych w ramach poszczegdlnych produktéw koncowych. Zestawienie produktéw
posrednich stanowi zatgcznik 2 do procedur.

W zestawieniu wskazane zostaty produkty kluczowe, dla ktérych nalezy przygotowac opisy produktéw,
zgodnie z procedurg zarzadzania jakoscia.

Ponadto w zestawieniu produktéw zostaty zidentyfikowane grupy produktéw i wynikéow prac
wymaganych do odbioru w poszczegélnych zadaniach i ich etapach, korficzacych sie ptatnoscia.
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4. ODBIOR PRODUKTOW | WYNIKOW PRAC

Ponizszy rozdziat okresla, w jaki sposdb bedzie przebiegat odbidér poszczegdlnych produktédw w ramach
zadan i ich etapdw dla zadan gtéwnych Projektu tj.:

— Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego;

—  Zadanie 2 - Opracowanie MZP i MRP dla innych typéw powodzi (Opracowanie MZP i MRP dla
obszaréw narazonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli

pietrzacych),

— Zadanie 3 — Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przeglad i aktualizacja
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

— Zadanie 5 — Zapewnienie promocji i informacji dla Projektu: Przeglad i aktualizacja map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

W celu zapewnienia produktdw o wysokiej jakosci, spetniajgcych oczekiwania Zamawiajgcego
i wymagania kontroli jakosci, nalezy stosowaé procedury uzgadniania zakresu produktéw
i podejmowania ustalen roboczych na wczesnym etapie realizacji prac. W zwigzku z powyiszym
po rozpoczeciu prac nad realizacjg danego produktu Wykonawca powinien:

— W czasie pierwszego miesigca (lub wczesniej, jesli harmonogram zadan tego wymaga) od
rozpoczecia prac nad realizacjg produktu przekaza¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym strukture
i zakres produktu (w przypadku dokumentdw, zestawien, warstw przestrzennych);

— w trakcie dalszej realizacji prac przekazywaé Zamawiajgcemu wersje robocze produktu
(np. w przypadku dokumentow uzupetniany stopniowo trescig w ramach poszczegdlnych
rozdziatow).

Wiasciwa procedura odbiorowa dotyczaca odbioru produktow koncowych:

1. Po zakonczeniu realizacji poszczegdlnych produktéw w ramach kazdego zadania oraz po
przeprowadzeniu wewnetrznej kontroli jakosci, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
produkty i wyniki prac tylko w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej) wraz z podpisanym
przez Wykonawce protokotem odbioru.

— Wykonawca przekazuje drogg mailowg informacje o produktach na poziomie
krajowym na nastepujgce adresy mailowe Zamawiajgcego i Wykonawcy zadania 3:

mapy@wody.gov.pl;

mapyDHI@dhigroup.com;

— Wykonawca przekazuje drogg mailowg informacje o produktach na poziomie
regionalnym na nastepujace adresy mailowe Zamawiajgcego, witasciwego RZGW
i Wykonawcy zadania 3:

mapy@wody.gov.pl;
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mapy.gdansk@wody.gov.pl;

mapy.gliwice@wody.gov.pl;

mapy.krakow@wody.gov.pl;

mapy.poznan@wody.gov.pl;

mapy.szczecin@wody.gov.pl;

mapy.warszawa@wody.gov.pl;

mapy.wroclaw@wody.gov.pl;

mapy.rzeszow@wody.gov.pl;

mapy.lublin@wody.gov.pl;

mapy.bialystok@wody.gov.pl;

mapy.bydgoszcz@wody.gov.pl

mapyDHI@dhigroup.com;

— drogg mailowg Wykonawca przekazuje produkty o wielkosci do 10 MB;

— w przypadku produktéw przekraczajgcych wielko$¢ 10 MB, Wykonawca przekazuje
drogg mailowag informacje o udostepnieniu produktu repozytorium wraz ze
wskazaniem doktadnej lokalizacji produktu;

— w przypadku produktéw przekraczajgcych wielko$¢ 300 MB i mozliwych opdznien
w trakcie pobierania produktow przez Zamawiajgcego na potrzeby procedury odbioru
i kontroli, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazania informacji droga
mailowg o pobraniu produktu i rozpoczeciu procedury z okreslong datg;

— podpisany przez Wykonawce protokédt odbioru moze byé przekazany mailowo
w formie skanu; Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ 2 egzemplarze
(oryginaty) protokotu do siedziby Zamawiajgcego;

— w przypadku braku przekazania protokotu odbioru, Zamawiajgcy nie przystgpi
do procedury odbioru i kontroli produktow i wynikéw prac.

2. Kontrola produktow i wynikdw prac dokonywana jest przez Zamawiajgcego, przy udziale
RZGW i Wykonawcy zadania 3, w terminach wskazanych w zatgczniku nr 1.

3. W przypadku uwag do przekazanych produktdw Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy protokét
wraz z odrzuceniem produktu, uwagami i wskazanym terminem wprowadzenia poprawek.
Uwagi w formie pisemnej stanowig zatgcznik do protokotu z odrzuconym produktem. Uwagi
mogg zostac¢ przekazane w formie tabeli uwag lub w formie naniesionych bezposrednio
na dokumencie uwag, zmian i komentarzy.

10
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W zatgczniku nr 1 okreslono szczegdétowy harmonogram wraz ze wskazaniem liczby dni
roboczych na kontrole po stronie Zamawiajgcego oraz liczby dni roboczych na wprowadzenie
ewentualnych zmian i poprawek przez Wykonawce

W zestawieniu produktéow przewidziane zostaty dwie iteracje przekazania i kontroli
produktédw. Przy kazdej iteracji Wykonawca dostarcza kolejng wersje produktu z nowym
podpisanym protokotem. W przypadku wiekszej ilosci iteracji Wykonawca musi uwzgledniac
termin dostarczenia danego produktu, zgodnie z SIWZ.

Wykonawca odnosi sie do uwag i przekazuje poprawiony produkt wraz z informacjg o sposobie
rozpatrzenia uwag, w postaci tabeli lub w formie naniesionych bezposrednio na dokumencie
uwag, zmian i komentarzy, w terminach wskazanych w protokole.

Po uwzglednieniu przez Wykonawce uwag z kolejnych iteracji, Zamawiajgcy przeprowadza
ponowng kontrole.

W przypadku produktéw, dla ktérych przewidziano kontrole i akceptacje posrednie
poszczegdlnych etapéw prac (np. modele hydrauliczne), akceptacja poszczegdlnych
produktéw posrednich zostaje potwierdzona poprzez podpisanie przez Wykonawce Zad. 3
protokotu akceptacji produktu posredniego. Wzér protokotu akceptaciji stanowi zatgcznik nr 5.
Odbidér produktu korncowego nastgpi po dokonaniu akceptacji wszystkich elementow
czastkowych (produktéw posrednich). Do protokotu odbioru produktu korncowego nalezy
dotgczy¢ komplet protokotéw akceptaciji.

W przypadku braku uwag Zamawiajacy przystepuje do odbioru produktu, informujac
Wykonawce o mozliwosci przekazania produktu w wersji drukowanej (jesli wymagana) i/lub
w innej formie i w ilosci, zgodnie zestawieniem produktéw, stanowigcym zatacznik nr 1.

W przypadku przekazania wszystkich produktéw we wtasciwej formie, ilosci i spetniajgcych
wszystkie kryteria akceptacji, Zamawiajacy podpisuje protokdét odbioru i produkt uznaje sie
za odebrany.

Warunkiem odbioru poszczegdlnych produktéw bedzie spetnienie wszystkich okreslonych
kryteridw akceptacji.

Protokoét odbioru bedzie stanowit podstawe ptatnosci, o ile wszystkie produkty w nim
wskazane zostaty odebrane bez uwag.

Szablon protokotu odbioru produktéw i wynikéw prac poszczegdlnych zadan i ich etapow
stanowi zatacznik nr 3.

Szablon z zestawieniem wszystkich protokotéw w projekcie stanowi zatgcznik 6.

Produkty zatwierdzone i odebrane moga podlega¢ zmianie na dalszym etapie realizacji
Projektu, zgodnie z zapisami procedury zarzadzania zmiang, o ile zapisy SIWZ na to pozwalaja.
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5. ODBIOR PRODUKTOW POSREDNICH

Poza kontrolg jakosci produktéw korcowych w terminach okreslonych w zestawieniu produktéw,
w ramach Projektu prowadzona bedzie biezgca kontrola jakosci, obejmujgca nastepujace produkty
posrednie:

— lokalizacja przekrojéw poprzecznych do pomiaréw geodezyjnych,

— wyniki pomiaréw geodezyjnych przekrojéw poprzecznych, obiektéw mostowych
i hydrotechnicznych oraz watéw przeciwpowodziowych,

— elementy skladowe modeli hydraulicznych,

— warstwy przestrzenne (pliki shp) z wyznaczonymi obszarami zagrozenia powodziowego dla
poszczegdlnych rzek, dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych oddzielnie - warstwy
gtebokosci wody, predkosci wody, kierunki przeptywu wody, maksymalne rzedne zwierciadta
wody,

— raporty z wyznaczenia obszarow zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego dla poszczegdlnych rzek wraz z zatgcznikami:

e zakres przestrzenny modeli objetych raportem, zobrazowany w postaci map
pogladowych/rysunkéw wraz z plikami shp,

e wykorzystane dane hydrologiczne wraz z opisem przeprowadzonych obliczer wielkosci
przeptywoéw o okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia.

Szczegdtowy wykaz produktéw posrednich znajduje sie w zatgczniku 2 do procedur.
Dla produktéw posrednich termin kontroli jakosci bedzie wynosit maksymalnie:
— 3dnirobocze w przypadku lokalizacji przekrojéw poprzecznych do pomiaréw geodezyjnych,

— 10 dni roboczych dla produktow bedacych wynikiem potgczonych etapéw 1, 2 i 3 budowy
modeli hydraulicznych (dotyczy zamdwienia gtéwnego; dla zad. 1 D.ll oraz zad. 2 zawarto w
zataczniku 1),

— ilo$¢ dni roboczych dla kompletnego modelu hydraulicznego wraz warstwami przestrzennymi
i raportem z wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego (dla poszczegdlnych rzek) zostata okreslona w zakresie poszczegdlnych etapow
i dostepna jest w zataczniku 1 Zestawienie produktéw,

— 8 dniroboczych (tacznie) w przypadku pomiaréw geodezyjnych.

Powyzsze terminy zaktadajg ciggtosé pracy po stronie zespotéw kontrolujgcych, co warunkowane jest
przekazywaniem danych do kontroli jakosci na biezgco, tuz po wytworzeniu produktu dla danej rzeki,
przez osoby odpowiedzialne za modelowanie hydrauliczne, wskazane w harmonogramie opracowania
MZP i MRP. Przy przekazywaniu danych wiekszymi pakietami, obejmujgcymi powyzej 500 km rzek,
termin kontroli moze ulec wydtuzeniu.
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Posrednie wersje produktéw powinny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu, wiasciwym RZGW oraz
Wykonawcy zadania 3 poprzez repozytorium Wykonawcy zadania 1 lub 2.

Po zamieszczeniu w repozytorium produktu posredniego do kontroli jakosci, osoba odpowiedzialna za
modelowanie hydrauliczne danej rzeki wysyta drogg mailowa zgtoszenie produktu do kontroli. Ze
wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ produktdw posrednich, lista dystrybucyjna powinna by¢ Scisle
zdefiniowana przez Wykonawce zadania 3, RZGW oraz Zamawiajgcego, z uwzglednieniem podziatu na
regiony wodne. Korespondencja dotyczgca produktéw opracowywanych dla poszczegdlinych rzek w
regionach wodnych, powinna by¢ kazdorazowo wysytana do wiadomosci wtasciwego RZGW.

Po zgtoszeniu produktu do kontroli, zostanie on pobrany przez zespoty kontrolujace i poddany ocenie.
Uwagi Wykonawcy zadania 3 zostang ujete w postacitgcznego raportu z kontroli, a nastepnie przestane
drogg mailowga do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie produktu posredniego. Uwagi mogg zostac
takze przekazane przez wtasciwe RZGW lub Zamawiajgcego. Po uwzglednieniu uwag produkt zostanie
przekazany do ponownej kontroli zgodnie z opisang powyzej procedura.

Raporty z kontroli produktdw posrednich archiwizowane bedg na portalu SharePoint. Struktura
katalogowa bedzie uwzgledniata podziat na regiony wodne, przy czym katalogi dla poszczegdlnych
ciekdw objetych modelowaniem beda zawieraty w nazwie identyfikator hydrograficzny cieku i jego
nazwe zgodnie z Mapg Podziatu Hydrograficznego Polski MPHP10k.

Produkty posrednie bedg akceptowane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce Zadania 3, aby
mogty zosta¢ wykorzystane w opracowywaniu produktéw koricowych. Wykonawca przy przekazaniu
ostatecznie skorygowanej wskutek uwag wersji produktu posredniego, powinien ztozyé go wraz
z protokotem akceptacji produktéw posrednich, celem uzyskania akceptacji. Szablon protokotu
akceptacji produktédw posrednich stanowi zatgcznik nr 5. Raporty z kontroli stanowig potwierdzenie i
podstawe do wystawienia protokotu akceptacji.
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6. ODBIOR KONCOWY ZADAN PROJEKTU

Ponizszy rozdziat okresla, w jaki sposéb bedzie przebiegat odbiér korhcowy catosci prac w ramach
zadania 1, 2, 3i 5 Projektu.

1.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zakoriczeniu realizacji
wszystkich prac w ramach danego zadania gtéwnego (1, 3 lub 5), przekazujgc w celu odbioru
zadania protokdt podpisany przez Wykonawce, podsumowujgcy wykonane wszystkie zadania,
uwzgledniajgc odebrane produkty i wyniki prac.

Zakonczenie realizacji prac w ramach zadania gtdwnego wymaga wczes$niejszego przekazania
do odbioru przez Zamawiajgcego, wszystkich produktéw dla poszczegdinych zadan,
okreslonych w zestawieniu produktdw stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu
oraz produktow, ktére wymagaty zmiany zgodnie z uzgodnieniami pomiedzy Wykonawcg
i Zamawiajgcym podjetymi na zasadach okreslonych w procedurze zarzadzania zmiang.

Protokdt odbioru jest podpisywany przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o zakonczeniu przez
Wykonawce catego zadania Projektu.

Na protokole wszystkie zadania, w tym produkty i wyniki prac, muszg by¢ wczesniej odebrane
bez uwag — aby mogty stanowic podstawe do korncowego odbioru.

W?zér protokotu odbioru koricowego stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej procedury.
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7. KRYTERIA AKCEPTACJI PRODUKTOW

Warunkiem odbioru poszczegdlnych produktédw bedzie spetnienie wszystkich okreslonych kryteriéw
akceptacji, w tym pozytywnego przejscia kontroli jakosciowej. Kompletna lista kryteriéw akceptacji
zawiera¢ bedzie wykaz wszystkich kryteriow, ktére musi spetni¢ produkt zanim zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Kryteria akceptacji sg pojeciem szerszym od kryteridw
jakosciowych, poniewaz okreslajg nie tylko oczekiwania jako$ciowe dotyczace produktdéw, ale takze
inne aspekty (np. ilosciowe, formalne), ktére majg finalnie wptyw na akceptacje produktow
wytworzonych w ramach projektu.

Zatgczone do niniejszego dokumentu Zestawienie Produktow bedzie zawierato nastepujgce
informacje, co do m.in. formy i sposobu dostarczenia produktow, ktére pozwolg przeprowadzi¢
wstepng weryfikacje w zakresie zgodnosci z SIWZ:

—  termin dostarczenia produktu,

—  typ produktu,

—  forma produktu,

—  liczba produktéw, ktéra musi zosta¢ dostarczona,

— termin przewidziany na kontrole po stronie Zamawiajacego,
— ewentualne wymagane wczesniejsze uzgodnienia i ich forma.

Na podstawie tych wymagan przygotowano liste wstepnych kryteridow akceptacji produktu:

—  prawidtowy termin dostarczenia produktu zgodny z SIWZ,

— wymagana forma i liczba produktu,

— wymagane wytyczne Zamawiajgcego w zakresie dostarczanych produktow,

—  zachowanie terminéw przewidzianych na kontrole w ramach procedury odbioru,

—  przeprowadzenie wymaganych wczesniejszych uzgodnien i dostarczenie potwierdzenia.

Szczegdty oceny jakosciowej produktéw okreslone zostaty w ramach produktu ,Procedury i kryteria
kontroli jakosci produktow”.

7.1.  WYTYCZNE SIWZ W ZAKRESIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW

Ponizej przedstawiono wybrane warunki realizacji zadan w Projekcie, wynikajgce z SIWZ na realizacje
Zadania 1i2:

1) Podczas realizacji Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania przyjetych
w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawce zadania 4: ,,Zarzadzanie
Projektem”, jak réwniez przez Wykonawce zadania 3: , Ustugi wsparcia merytorycznego przy
realizacji projektu”, w tym procedury odbiorowe;j.
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2) Procedura odbiorowa:

a) Terminy realizacji zadan wskazanych w SIWZ sg terminami, w ktdrych powinno nastgpi¢
odebranie produktu; Wykonawca chcac dotrzymaé tych termindw jest zobowigzany
przekaza¢ produkty odpowiednio wczesniej;

b) Przekazywane produkty bedg podlegaty sprawdzaniu przez pracownikéw Zamawiajgcego,
wiasciwych RZGW oraz Wykonawce zadania 3: , Ustugi wsparcia merytorycznego przy
realizacji projektu”;

c¢) Wymienione produkty poszczegdlnych zadan przygotowywane w postaci warstw
przestrzennych powinny by¢é wykonane w formacie shapefile (shp), w uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992;

d) Posrednie wersje produktéw zajmujacych duze objetosci w wersji elektronicznej
na potrzeby kontroli poszczegdlnych zadan i etapdéw prac beda przekazywane
Zamawiajgcemu, witasciwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3: Ustugi wsparcia
merytorycznego przy realizacji projektu, poprzez repozytorium, udostepnione przez
Wykonawce na cele i czas realizacji projektu. Posrednie wersje produktéw beda
przechowywane w repozytorium do czasu odbioru produktu przez Zamawiajgcego.
Szybkos¢ odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny byé dostosowane do
objetosci przekazywanych za jego pomoca danych. Dostep do repozytorium powinien by¢
zapewniony Zamawiajgcemu, wiasciwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3: Ustugi
wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu;

e) Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania przez Wykonawce w ramach projektu
infrastruktury, urzadzen, sprzetu i oprogramowania;

f)  Nosniki danych stanowig integralng czes$¢ produktdw opracowanych w ramach projektu;

g) Wykonawca przekazujgc produkt do odbioru, w pierwszej kolejnosci przekaze jedynie
wersje elektroniczng. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) beda
przekazywane przez Wykonawce po akceptacji wersji elektronicznej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektroniczneji przed
podpisaniem protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Do podpisania protokotu odbioru
musi zostaé przekazany komplet produktéw w liczbie i formie wymaganej przez SIWZ.
Uszczegdtowienia wymagan mogg nastgpi¢ na etapie procedury odbiorowej lub
szczegdtowych kryteridw kontroli jakosci. Wzor protokotu odbioru zostanie okreslony
w procedurze odbiorowej;

3) Produkty do odbioru:

a) Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowigce produkty projektu bedg sporzadzane
w jezyku polskim, chyba ze wymagane jest sporzadzenie w dwdch wersjach jezykowych —
w jezyku polskim i angielskim;
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Wszelkie dokumenty i nosniki danych w projekcie muszg by¢ oznaczone zgodnie
z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko; z nazwa projektu;

Produkty w formie elektronicznej powinny mie¢ nazwy plikow oraz strukture katalogowa
zgodne z procedurg zarzgdzania dokumentacjg oraz Metodyka;

Kazdy dokument i nosnik danych bedzie oznaczony datg i numerem wersji, zgodnie
z procedurg zarzadzania dokumentacjg;

Produkty w formie elektronicznej powinny by¢ dostarczone wraz z opisem struktury
przekazywanych danych;

Kazdy nosnik danych bedzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz
z oznaczonym numerem zadania, nazwg produktu, numerem wers;ji i datg;

Pliki zapisane na nosnikach danych nie moga by¢ poddawane kompresji;
Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam, gdzie wymagane):

oprawione/wykonczone w jednolity sposéb (we wszystkich zadaniach w projekcie) —
zbindowane lub segregatory jednego typu, w zaleznosci od rodzaju i objetosci dokumentu
— do uzgodnienia z Zamawiajgcym; w jednym kolorze; grubos¢ dostosowana do objetosci
dokumentu; opisy segregatorow komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi
POIS, tytutem projektu, numerem zadania, nazwg produktu, numerem wersji i data;
format dostosowany do wydrukéw A4; wydruki wieksze ztozone do formatu A4
(za wyjatkiem wzorcowych map — oddzielne wymagania); w razie potrzeby zawartos¢
pooddzielana zaktadkami z opisem komputerowym; kazdy produkt przekazywany bedzie
w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany;

wydruk kolorowy, gtéwnie dwustronny;

wielko$¢ arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagan w pkt. i.;

4) Jezeli produkty przekazane przez Wykonawce nie bedg zgodne z procedurg odbiorowg, w tym

w zakresie formy oraz odpowiedniego nazewnictwa plikdw i katalogdw, nie zostang przyjete

do obioru.

5) W przypadku produktdw (np. raporty, warstwy przestrzenne obrazujgce wyniki prac), ktérych

zakres i forma nie jest jednoznacznie okreslona w OPZ Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ je

z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do prac w ramach danego zadania.
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7.2. SZCZEGOLOWE PROCEDURY | KRYTERIA KONTROLI JAKOSCI PRODUKTOW

Wykonawca zadania 3 opracowat szczegétowe procedury i kryteriow kontroli jakosci w odniesieniu
do poszczegdlnych produktow posrednich i koncowych zadan 1, 2i 5.

W kontekscie realizowanego Projektu kontrola jakosci ma znaczenie dwojakie. Po pierwsze stuzy
zapewnieniu uzyskania produktédw na oczekiwanym metodycznie i merytorycznie poziomie,
zadowalajgcych Zamawiajgcego i innych interesariuszy. Z drugiej strony nieadekwatna kontrola jakosci
mogtaby prowadzi¢ do nawarstwiania sie btedéw wraz z postepem prac, co w konsekwencji
prowadzitoby do znaczgcych opdiniend na etapie odbioru wynikajacych z korygowania produktéw
i powtarzania wykonanych prac w kolejnych etapach. W perspektywie czasowej realizacji zamdéwienia
przewidzianej w SIWZ nie mozna dopusci¢ do takiej sytuacji, gdyz powtarzanie prac bedzie
rownoznaczne ze znaczgcym opdznieniem catego Projektu i niedotrzymaniem terminéw, wynikajgcych
z Dyrektywy Powodziowej i ustawy Prawo wodne.

Kluczowym w tym zakresie bedzie przygotowanie mozliwie obiektywnych kryteriéw kontroli jakosci
i przypisanie ich do odpowiednich produktéw. Kontrola jakosci przede wszystkim bedzie opierac sie
na weryfikacji zgodnosci poszczegdlnych produktéw z przyjetg w Projekcie Metodyka oraz SIWZ.

Ze wzgledu na duzy zakres Projektu oraz jego stosunkowo krotki okres realizacji, kontrola jakosci
w czesci produktéw zostanie zautomatyzowana.

7.3. NARZEDZIA StUZACE KONTROLI JAKOSCI

Na potrzeby kontroli jakosci warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP,
opracowane zostaty narzedzia informatyczne.

Narzedzia te majg stuzy¢ kontroli jakosci warstw przestrzennych MZP i MRP oraz bazy danych
przestrzennych MZP i MRP, na podstawie okreslonych kryteridw.

Kontrola wykonywana za pomocg narzedzi obejmowac bedzie weryfikacje:

— kompletnosci danych,

— poprawnosci struktury danych,

— uktadu wspodtrzednych,

— zasiegu przestrzennego,

— wypetnienia atrybutéw (kompletnos¢, wartosci stownikowe),

— geometrii (multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji
geometrycznej, typ geometryczny),

— zaleznosci topologicznych (zawieranie sie, przecinanie sie, wspotliniowosé, przestrzenna
rownosc¢, ciggtosc poszczegdlnych warstw).

Kontrole realizowane za pomocg narzedzi muszg by¢ realizowane w sposdb automatyczny lub
potautomatyczny. Zapewnig tym samym obiektywizm prowadzonej kontroli jakosci. Z narzedzia moga
korzysta¢ Wykonawcy zadania 1 i 2, aby mogli na wtasne potrzeby prowadzi¢ wewnetrzng kontrole
jakosci, przed przekazaniem produktow do odbioru.
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8. NOMENKLATURA PLIKOW | KATALOGOW ORAZ ICH STRUKTURA

Nomenklature plikow przedstawiono w podziale na nastepujace typy produktéw:

— dokument,
— inny typ produktu, np. modele, warstwy przestrzenne.

Sposob nazewnictwa plikdw i katalogdw oraz ich struktura zostaty przyjete, majgc na celu zachowanie
spdjnosci z zasadami obowigzujgcymi w ramach | cyklu planistycznego. Takie podejscie zapewni
spojnosc produktdw wytworzonych w ramach | i Il cyklu, co jest istotne ze wzgledu na fakt, iz nie
wszystkie MZP i MRP bedg podlegaty aktualizacji.

Produkty przekazywane do odbioru w formie elektronicznej powinny by¢ uporzadkowane
w katalogach z numerem WBS, zgodnie z Zestawieniem Produktéw.

8.1. PRODUKTY TYPU DOKUMENT

W odniesieniu do produktéw typu dokument, zastosowany zostanie nastepujacy sposdb nazewnictwa
plikéw, spdjny z nazewnictwem wszystkich pozostatych dokumentéw w Projekcie, okreslony
w procedurze zarzgdzania dokumentacja:

aMZPiMRP [Kod Rodzaju Dokumentu] [Nazwa dokumentu] [Data] [Wersja] [Opcja - Wersja
jezykowal

np.: aMZPiMRP 1.3.14.XX Raport a MZPiMRP 20170821 v0.01.docx
gdzie:
Kod rodzaju dokumentu — Nr WBS dla produktéw — nr zgodny z Zestawieniem Produktow

Nazwa dokumentu - krétka i jednoznaczna nazwa w jezyku polskim; w przypadku produktéw o dtugich
nazwach nalezy zastosowac¢ w nazwie pliku skréconej nazwy, okreslonej w Zestawieniu Produktéw
(w kolumnie c); dopuszczalne sg réwniez nazwy w jezykach obcych, jesli jezykiem dokumentu jest jezyk
obcy, w przypadku, kiedy dokument jest ttumaczony, nazwa pliku pozostaje oryginalna (dodaje sie
oznaczenie wersji jezykowej, np. ,EN”)

Data - data w formacie RRRRMMDD

Wersja - nr wersji w formacie vN.NN zgodnie z zasadami:

— dokument w swojej pierwszej roboczej wersji powinien zosta¢ oznaczony znakiem: v0.01

—  kazda kolejna robocza wersja dokumentu przyjmuje kolejng naturalng liczbe w numerze wersji
umieszczang po znaku ,,0.”, np. 0.02, 0.03 itd.

— kazdy dokument w wersji koncowej badz przeznaczonej do zatwierdzenia podnoszony jest
do petnej wersji, tzn. 1.00, 2.00 itd.

— w przypadku zaistnienia koniecznosci aktualizacji dokumentu, nowa wersja robocza zostanie
oznaczona znakiem: vX.01, gdzie ,X” oznacza numer ostatniej petnej (zatwierdzonej lub
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przekazanej uprzednio do zatwierdzenia) wersji i dopiero w momencie naniesienia wszystkich
poprawek/ aktualizacji kolejna wersja koncowa tego dokumentu (badz przekazana
do ponownego zatwierdzenia) uzyska kolejny peten numer wersji v(X+1).00

Wersja jezykowa - obowigzkowa, jesli oryginalny dokument dostarczony jest w jezyku obcym lub jest
ttumaczeniem z jezyka obcego lub na jezyk obcy; brak koncéwki dotyczacej jezyka dokumentu oznacza,
ze jest on dostepny tylko w jezyku polskim; przyktadowe oznaczenia wersji jezykowych: ,, EN” (wersja
angielska), ,, DE” (wersja niemiecka), ,FR” (wersja francuska), ,RU” (wersja rosyjska), ,,CZ” (wersja
czeska”, ,SK” (wersja stowacka), ,UA” (wersja ukrainska), ,BY” (wersja biatoruska), ”"PL” (wersja
polska).

Kazdy produkt typu dokument musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 9
do Umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi dotyczgcymi Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020. W dokumentach tych okre$lono m.in. zasady stosowania logotypéw UE oraz
POIS. Na materiatach informacyjnych i promocyjnych oraz dokumentach nie mozna umieszczac znakéw
wykonawcéw, ktérzy realizujg dziatania w ramach projektu, a nie sg beneficjentami.

We wszystkich dokumentach nalezy obowigzkowo poda¢ informacje na temat historii zmian, np.: daty,
autora zmian i ich powodu, jak i historie jego akceptacji, jesli podlega on formalnemu

Wersja Data Autor Zakres zmian

8.2. INNE TYPY PRODUKTOW

Szczegétowe nazewnictwo produktow innych typdw niz dokument zostanie przedstawione wraz

ze szczegdtowymi procedurami i kryteriami kontroli jakos$ci produktéw. Uwzglednione zostang w nich
takze zmiany, wynikajgce z przyjetej Metodyki.

Modele hydrauliczne

W przypadku produktéw typu modele hydrauliczne, nomenklatura plikdw i katalogdw oraz ich
struktura powinna by¢ zgodna z | cyklem planistycznym, tj. nalezy zachowa¢ podziat na katalogi
odpowiadajgce wykorzystanym narzedziom kontroli Wykonawcy zadania 3, podziat na modelowane
odcinki rzeki oraz podziat na poszczegdlne typy elementéw sktadowych modelu hydraulicznego.

Struktura katalogéw dla modelu hydraulicznego zawarta jest w Metodyce.

Ze wzgledu na wydzielenie w ramach zadania 1.3.6 Opracowanie map zagrozenia powodziowego
trzech etapéw, dla rzek podzielonych na kilka odcinkdw modelowych, poszczegdlne odcinki moga
podlega¢ procedurze odbiorowej w réznych etapach.

W ramach odbioréow czgstkowych modele hydrauliczne przekazywane bedg zgodnie ze struktura,
zawartg w Metodyce z uwzglednieniem odcinkdw rzeki, przekazywanych do odbioru w danym etapie.
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Po zakonczeniu wszystkich odbioréw czgstkowych i uwzglednieniu wszystkich uwag z konsultacji
z wtasciwymi organami nastgpi odbiér koricowy produktéw zadania. W ramach odbioru korncowego
modele hydrauliczne przekazywane bedg zgodnie ze strukturg zawartg w Metodyce z uwzglednieniem
wszystkich odcinkdw rzeki, rowniez tych, dla ktorych nie zostata wykonana aktualizacja map zagrozenia
powodziowego.

Dodatkowymi produktami przekazywanymi do odbioru wraz z modelami hydraulicznymi sga:

1. warstwy przestrzenne w postaci plikdw shp z wyznaczonymi obszarami zagrozenia
powodziowego dla poszczegdlnych rzek, dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych
oddzielnie, w tym warstwy: gtebokosci wody, predkosci wody i kierunki przeptywu wody (gdy
ma zastosowanie) oraz maksymalne rzedne zwierciadta wody;

2. raporty z wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego wraz z zatgcznikami.

Warstwy przestrzenne, pliki konfiguracyjne kompozycji oraz wizualizacje map

Nazewnictwo produktdéw typu warstwy przestrzenne, pliki konfiguracyjne kompozycji oraz wizualizacje
map powinno byc¢ zgodne z Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym.

Raport do KE

Produkty zwigzane z raportowaniem aMZPiMRP do Komisji Europejskiej, w tym: bazy danych mdb, pliki
xml, przypisane im warstwy przestrzenne wraz z metadanymi oraz inne pliki okres$lone w ostatecznej
wersji wytycznych KE powinny mie¢ nazewnictwo zgodne z wytycznymi KE, aktualnymi na dzien
przekazania produktéw do odbioru, publikowanymi na stronie:

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods 2018/index.html
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9. ZAtACZNIKI

Zatgcznik 1 — Zestawienie produktéw

Zatacznik 2 — Zestawienie produktow posrednich

Zatgcznik 3 — Szablon protokotu odbioru

Zatgcznik 4 — Szablon protokotu odbioru koicowego

Zatacznik 5 — Szablon protokotu akceptacji produktow posrednich

Zatgcznik 6 — Zestawienie protokotéw
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